DIÓSD VÁROS FŐÉPÍTÉSZE
2049 Diósd, Szent István tér 1.
foepitesz@diosd.hu
+3620 369 9709

AJÁNLATKÉRÉSI KIEGÉSZÍTÉS A FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉSHEZ

módosítva az elindult beszerzési eljárás menetrendjéhez

tárgy: a településtervezési ajánlatkérés szakmai kiegészítése

1)
Időbeli ütemezés – a karácsonyi, húsvéti ünnepek időtartama az alábbiakon felül értendő
tervezési szakasz – 23 hét

a) szerződéskötés – az ajánlatok beérkezésétől számítva 30 napon belül
b) adatgyűjtés – 21 naptári nap – a szerződéskötéstől a 21. naptári napig (3. hét)
c) megalapozó vizsgálatok – 42 naptári nap – a szerződéskötéstől a 63. naptári napig (9. hét)
d) alátámasztó javaslatok – 42 naptári nap – a szerződéskötéstől a 105. naptári napig (15. hét)
e) építési helyek és zöldfelületként kialakítandó területek – 14 naptári nap – a szerződéskötéstől a 119. naptári napig (17. hét)
f) jóváhagyandó fejlesztési terv – 21 naptári nap – a szerződéskötéstől a 140. naptári napig (20. hét)
g) jóváhagyandó rendezési terv – 21 naptári nap – a szerződéskötéstől a 161. naptári napig (23. hét)

egyeztetési szakasz – 23 hét

h) egyeztetési tervek zárása – 14 naptári nap – az egyeztetési szakasz kezdetétől a 14. naptári napig, (2. hét) a tervezési szakasz lezárultától számítva 30 + 14 napon belül
i) partnerségi szakasz: tervek felülvizsgálata – 42 naptári nap – az egyeztetési szakasz kezdetétől az 56. naptári napig (8. hét)
j) véleményezési szakasz: tervek felülvizsgálata – 42 naptári nap – az egyeztetési szakasz kezdetétől a 98. naptári napig (14. hét)
k) záró szakasz: tervek felülvizsgálata – 42 naptári nap – az egyeztetési szakasz kezdetétől a 140. naptári napig (20. hét)
l) átadási szakasz: forrásfájlok átadása, szerződés zárása – 14 naptári nap – az egyeztetési szakasz kezdetétől a 21. naptári napig (23. hét)

2)
Informatikai háttér, fájlformátumok

a) adatformátum-kompatibilitás az e-TÉR rendszerrel
b) adatformátum-kompatibilitás a térinformatikai megjeleníthetőséggel: terinformatika.hu
c) tervezői forrásfájlok átadása Diósd városának
d) opciós díj: a térinformatikában megjeleníthető tartalmak évenkénti frissítésének támogatása

3)
További követelmények

a) tervezői jogosultságok: a kiírt feladatnak és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően
b) az elinduló 'Szent István tér projekt' párhuzamosan készülő koncepcióterveinek figyelembevétele

Diósd, 2026. október 6.

Dárdai Balázs s.k.
Diósd Város főépítésze